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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Красноярский

край)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Красноярский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бахарь В.В.

Заместитель председателя Правительства Красноярского края -

министр финансов Красноярского края

Пастухова И.Л.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Красноярского края

Богданов Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра социальной политики Красноярского

края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и

спорта"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края «Развитие

системы социальной поддержки граждан»

Региональные проекты государственной программы

Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки

граждан"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Укрепление

единства российской нации и этнокультурное развитие

народов Красноярского края"

Подпрограмма "Формирование общероссийской

идентичности"
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Красноярский

край)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края «Развитие

здравоохранения»

Региональные проекты государственной программы

Красноярского края "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2000 1,8000 1,8000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

года ЕГИССО

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

25,8000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 16,0000 16,6600 16,6700

ПроцентФП cайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

года ЕГИССО

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

11,9000 2017

0,0000 14,1000 15,1000 19,8000 35,8000 51,1000 51,1000

Условная

единица

ФП ASMMS,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,3100 2017

0,0000 22,8000 13,9000 18,6000 33,4000 65,3000 70,0000

ПроцентФП ASMMS,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

44,9000 2017

0,0000 51,8000 41,8000 54,1000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП ASMMS,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 12

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

1,800

0

1,800

0

1,800

0

1,800

0

1,800

0

1,800

0

Процент 1,8000

1,800

0

1,800

0

1,800

0

1,800

0

1,800

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

4,500

0

6,700

0

8,200

0

9,300

0

10,50

00

11,60

00

Процент 16,6700

15,90

00

15,00

00

14,20

00

13,40

00

12,50

00

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

4,000

0

9,500

0

15,00

00

21,50

00

25,70

00

32,00

00

Условная

единица

51,1000

48,00

00

44,00

00

41,00

00

38,00

00

35,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

4,500

0

11,30

00

19,50

00

25,00

00

29,50

00

35,00

00

Процент 70,0000

62,50

00

57,00

00

51,50

00

46,00

00

40,50

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

70,00

00

71,00

00

71,50

00

74,00

00

78,00

00

78,00

00

Процент 90,0000

88,00

00

86,00

00

84,00

00

82,00

00

78,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

В субъектах

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

Челове

к

- - - - -

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до 84

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будет

ежегодно

проводиться

вакцинация

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

84,0000 2022

- -- 367

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Проведены

образовательные,

культурные,

спортивные

мероприятия для

граждан пожилого

возраста,

проживающих в

Красноярском крае

Челове

к

- - 22 

500

,00

00

22 

500

,00

00

22 

500

,00

00

 Организовано

свободное время и

досуг граждан

старшего

поколения с

привлечением их к

участию

в деятельности

клубных

формирований, в

ярмарках ремесел,

концертах,

киновечерах.

Проведено не

менее 40

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий для

граждан пожилого

возраста ежегодно.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -22 

500

,00

00

22 

500

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Оказание услуг по

организации и

проведению

лекций для

граждан из числа

пенсионеров

(создание и

развитие сети

краевого

народного

университета

«Активное

долголетие»).

3

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

3.1

Организована работа

краевого

гериатрического

центра на базе КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь для

ветеранов войн» и

гериатрических коек в

краевых учреждениях

здравоохранения, к

Тысяча

человек

- 0,7

500

0,8

000

1,1

600

2,1

800

Организована

работа краевого

гериатрического

центра на базе

КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь

для ветеранов

войн» и

гериатрических

коек в краевых

учреждениях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,6300 2019

- -2,7

100

2,7

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

концу 2024 года

специализированную

медицинскую помощь

по профилю

«гериатрия»

получили не менее

2,71 тыс. человек

здравоохранения.

Осуществляется

оказание

медицинской

помощи по

профилю

"гериатрия",

проведение

комплексной

гериатрической

оценки гражданам

60 лет и старше.

4

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

4.1

Создание системы

долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, как

составной части

мероприятий,

направленных на

развитие и

поддержание

функциональных

способностей граждан

старшего

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Осуществление

поэтапного

внедрения системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

нуждающимися в

постороннем

уходе на

территории

Красноярского

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поколения,

включающей

сбалансированные

социальное

обслуживание и

медицинскую помощь

на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечением

патронажной службы

и сиделок, а также

поддержку семейного

ухода

края

5

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

5.1

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Красноярском

крае разработан и

внедрен в

практику комплекс

мер, направленный

на профилактику

падений и

переломов.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-

6

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

6.1

Обеспечена

деятельность,

укреплена

материально-

техническая база

учреждений

социального

обслуживания

граждан,

расположенных в

Красноярском крае

Условн

ая

единиц

а

- - - - 28,

000

0

Обеспечена

деятельность,

укреплена

материально-

техническая

база учреждений

социального

обслуживания

граждан

посредством прове

дения капитальных

ремонтов зданий

учреждений,

монтажа

инженерных

систем и систем

пожарной

безопасности,

приобретения

оборудования, а

также

строительства

объектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

6.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2023

- -500

,00

00

500

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках системы

долговременного

ухода

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.

7

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

7.1

Организована работа

краевого

гериатрического

центра на базе КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

На базе КГБУЗ

«Красноярский

краевой госпиталь

для ветеранов

войн»  

организована

работа краевого

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для ветеранов войн»

. Нарастающий итог

гериатрического

центра

подразде

ления)

8

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

8.1

В Красноярском крае

построен объект

капитального

строительства

организации

социального

обеспечения.

Нарастающий итог

Объект

- - 1,0

000

- 2,0

000

В целях

сокращения

очереди в

стационарные

организации

социального

обслуживания,

 создания

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания в

2019-2020 годах

исполнены

мероприятия по

строительству

объекта

капитального

строительства

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Жилой корпус

на 75 мест№ 2

Шарыповского пси

хоневрологическог

о дома-интерната в

д. Гляден», в 2020-

2022 годах

исполнены

мероприятия по

строительству

объекта

капитального

строительства

«Жилой корпус

на 100 мест.

 Красноярский

дом-интернат № 2

для ветеранов

войны и труда».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Создание системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на развитие и

поддержание функциональных

способностей граждан старшего

поколения, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь на

дому, в полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также поддержку

семейного ухода

1.1

0,0077 094,90 0,00138 700,00 0,00 215 794,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0077 094,90 0,00121 600,00 0,00 198 694,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0077 094,90 0,00121 600,00 0,00 198 694,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,0017 100,00 0,00 17 100,000,00

Обеспечена деятельность, укреплена

материально-техническая база

учреждений социального обслуживания

граждан, расположенных в Красноярском

крае

1.2

105 681,6070 537,10 72 964,7975 816,10 0,00 324 999,590,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

105 681,6070 537,10 72 964,7975 816,10 0,00 324 999,590,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

105 681,6070 537,10 72 964,7975 816,10 0,00 324 999,590,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены образовательные, культурные,

спортивные мероприятия для граждан

пожилого возраста, проживающих в

Красноярском крае

1.3

0,000,00 0,0015 150,00 0,00 15 150,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,0015 150,00 0,00 15 150,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,0015 150,00 0,00 15 150,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Красноярском крае построен объект

капитального строительства организации

социального обеспечения

1.4

439 840,60109 391,60 216 380,4067 105,30 0,00 832 717,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

439 840,60109 391,60 216 380,4067 105,30 0,00 832 717,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

439 840,60109 391,60 216 380,4067 105,30 0,00 832 717,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.5

0,000,00 0,000,00 157 021,50 234 483,2977 461,79

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 157 021,50 234 483,2977 461,79

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 157 021,50 234 483,2977 461,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Организована работа краевого

гериатрического центра на базе КГБУЗ

«Красноярский краевой госпиталь для

ветеранов войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях здравоохранения, к

концу 2024 года специализированную

медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» получили не менее 2,71 тыс.

человек

2.1

148 157,10120 000,00 114 808,1051 600,00 148 157,10 730 879,40148 157,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

148 157,10120 000,00 114 808,1051 600,00 148 157,10 730 879,40148 157,10

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

2.1.1.3.

148 157,10120 000,00 114 808,1051 600,00 148 157,10 730 879,40148 157,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Красноярском крае не менее 95

процентов лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

2.2

552,20467,40 550,603 306,50 0,00 5 361,50484,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

552,20467,40 550,603 306,50 0,00 5 361,50484,80

бюджет субъекта2.2.1.1.

552,20467,40 550,603 306,50 0,00 5 361,50484,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

2.3

0,000,00 0,000,00 557,80 557,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 557,80 557,800,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 557,80 557,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



20

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

351 677,90 377 491,00 404 703,89 694 231,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

226 103,69 305 736,40 2 359 944,38

334 577,90 694 231,50377 491,00 404 703,89 226 103,69 305 736,40 2 342 844,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

51 600,00 120 000,00 114 808,10 148 157,10 148 157,10 148 157,10 730 879,40

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Создание системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на развитие

и поддержание функциональных

способностей граждан старшего

поколения, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы и сиделок, а также

поддержку семейного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена деятельность, укреплена

материально-техническая база

учреждений социального обслуживания

граждан, расположенных в

Красноярском крае

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Проведены образовательные,

культурные, спортивные мероприятия

для граждан пожилого возраста,

проживающих в Красноярском крае

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В Красноярском крае построен объект

капитального строительства организации

социального обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Граждане старше трудоспособного

24 298,5 53 865,7 83 436,2 114 591,7 144 162, 146 931,

157 021,50

154 349,152 965,151 510,149 838,148 385,
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

3 6 4 1 19 22 7212522782

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Организована работа краевого

гериатрического центра на базе КГБУЗ

«Красноярский краевой госпиталь для

ветеранов войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях здравоохранения,

к концу 2024 года специализированную

медицинскую помощь по профилю

«гериатрия» получили не менее 2,71 тыс.

человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

0,00 0,00 0,00 557,80 557,80 557,80

557,80

557,80557,80557,80557,80557,80

ИТОГО:

24 298,53 53 865,76 83 436,24 115 149,5

1

144 719,9

9

147 489,0

2

157 579,30

154 907,5

2

153 522,9

2

152 068,3

2

150 396,0

7

148 943,6

2
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

(Красноярский край)» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и предусматривает результаты, направленные на создание

условий для качественной жизни граждан пожилого возраста, обеспечения им доступной среды, самореализации людей старшего возраста, мотивации их к

ведению здорового образа жизни, чтобы пожилые люди могли вести активный образ жизни. Проект поможет не только повысить качество и

продлить годы жизни данной категории граждан, но и сделает ее продуктивнее, помогая им идти в ногу со временем.

Одним из значимых вопросов реализации регионального проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на

основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного

наблюдения пациентов старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, развитие медицинской помощи по

профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц

пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к

инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.Региональный проект предусматривает

вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества; сохранению социальной и интеллектуальной активности людей пожилого возраста

посредством организации просветительских и учебных занятий в краевом народном университете «Активное долголетие».

В 2024 году продолжена работа по внедрению в крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в

уходе (далее - СДУ). В соответствии с уточненными подходами Минтруда России и комплексом мер («дорожной картой»), утвержденным распоряжением

Правительства Красноярского края от 28.12.2023:

общая численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального

обслуживания на дому, составляет 500 человек;

определен перечень краевых государственных учреждений социального обслуживания населения – государственных поставщиков социальных услуг: КГБУ

СО КЦСОН «Березовский», КГБУ СО КЦСОН «Дивногорский», КГБУ СО КЦСОН «Кировский», КГБУ СО КЦСОН «Центральный», предоставляющих

социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому.

Реализация вышеуказанных мероприятий создаст благоприятные экономические и социальные условия, не только обеспечивающие, но и способствующие

повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Создание системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, как составной части

мероприятий, направленных на

развитие и поддержание

функциональных способностей

граждан старшего поколения,

включающей сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечением патронажной

службы и сиделок, а также

поддержку семейного ухода "

Осуществление поэтапного

внедрения системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в

постороннем уходе на

территории Красноярского

края

Богданов Д.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Не менее 10

организаций социального

обслуживания края участвуют в

пилотном проекте по созданию

СДУ за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

Прочий тип документа

Информационная справка

руководителя

регионального проекта о

внедрении СДУ в

Красноярском крае в 2020

-

Игнатьев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включающая сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода ",

значение: 0.0000

годуьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Не менее 27

организаций социального

обслуживания края участвуют в

пилотном проекте по созданию

СДУ за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

включающая сбалансированные

социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по

поддержке семейного ухода ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

руководителя

регионального проекта о

внедрении СДУ в

Красноярском крае в 2021

году

-

Игнатьев А.В.

31.12.2021

11 10 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведена

оценки эффективности внедрения

СДУ в Красноярском крае",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

руководителя

регионального проекта о

внедрении СДУ в

Красноярском крае

-

Игнатьев А.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

деятельность, укреплена

материально-техническая база

учреждений социального

обслуживания граждан,

расположенных в Красноярском

крае"

Обеспечена деятельность,

укреплена материально-

техническая

база учреждений

социального обслуживания

граждан

посредством проведения

капитальных ремонтов

зданий учреждений,

монтажа инженерных

систем и систем пожарной

безопасности, приобретения

оборудования, а также

строительства объектов.

Богданов Д.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

министерству

социальной

политики

Красноярског

о края

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии на

цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2019

15 17 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Соглашение с

учреждениями социального

обслуживания края о

предоставлении субсидии

на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

15.01.2020

16 18 --

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

исполнения субсидии на иные

цели по краевым

государственным учреждениям

социального обслуживания в

первом полугодии 2020 года",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационная справка)

руководителя

регионального проекта

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2020

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии на

цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет министерства

социальной политики

Красноярского края об

исполнении субсидии на

иные цели

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2020

18 20 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Соглашение с

учреждениями социального

обслуживания края о

предоставлении субсидии

на цели, не связанные с

финансовым обеспечением

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Кривошеева

А.А.

10.02.2021

19 21 Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

министерству

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

исполнения субсидии на иные

цели по краевым

государственным учреждениям

социального обслуживания в

первом полугодии 2021 года",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационная справка)

руководителя

регионального проекта

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2021

20 22 Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

министерству

социальной

политики

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о края

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

министерству

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

министерству

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении субсидии на

цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг

Отчет министерства

социальной политики

Красноярского края об

исполнении субсидии на

иные цели

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Учреждения

социального

обслуживани

я граждан,

подведомстве

нные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ)", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерству

социальной

политики

Красноярског

о края

1.2.11

Контрольная точка "Мониторинг

технической готовности объекта,

%", значение: 0.0000

Отчет министерства

социальной политики

Красноярского края

-

Кривошеева

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГБУ СО

"Шарыповск

ий

психоневрол

огический

интернат",

министерство

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.2.12

Контрольная точка "Завершены

строительно-монтажные работы",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Кривошеева

А.А.

20.11.2022

22 13 Краевое

государствен

ное

бюджетное

учреждение

социального

обслуживани

я

«Шарыповск

ий

психоневрол

огический

интернат»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Приобретено

оборудование", значение: 0.0000

Акт сдачи-приемки товара

-

Кривошеева

А.А.

20.12.2022

12 14 Краевое

государствен

ное

бюджетное

учреждение

социального

обслуживани

я

«Шарыповск

ий

психоневрол

огический

интернат»

-

1.2.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию органа

местного самоуправления

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Краевое

государствен

ное

бюджетное

учреждение

социального

обслуживани

я

«Шарыповск

ий

психоневрол

огический

интернат»

-

1.3

Результат "Проведены

образовательные, культурные,

спортивные мероприятия для

граждан пожилого возраста,

 Организовано свободное

время и досуг граждан

старшего поколения с

привлечением их к участию

Богданов Д.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о социальной

политики

Красноярског

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в Красноярском

крае"

в деятельности клубных

формирований, в ярмарках

ремесел, концертах,

киновечерах. Проведено не

менее 40 официальных

физкультурных и

спортивных мероприятий

для граждан пожилого

возраста ежегодно.

Оказание услуг по

организации и проведению

лекций для граждан из

числа пенсионеров

(создание и развитие сети

краевого народного

университета «Активное

долголетие»).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

лекций для граждан из числа

пенсионеров за первое

полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

Отчет о проведении

физкультурных и

-

Богданов Д.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации и проведения

физкультурных и спортивных

мероприятий для граждан

старшего возраста"

спортивных мероприятийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

лекций для граждан из числа

пенсионеров за второе

полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2020 год"

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

лекций для граждан из числа

пенсионеров за первое

полугодие"

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

-

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований на 2021 год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2021

12 11 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

-

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации и

Отчет о проведении

физкультурных и

-

Богданов Д.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

Министерств

о социальной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения физкультурных и

спортивных мероприятий для

граждан старшего возраста",

значение: 0.0000

спортивных мероприятийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации и

проведения лекций для граждан

из числа пенсионеров за второе

полугодие", значение: 0.0000

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

-

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

организации и проведения

лекций для граждан из числа

пенсионеров за первое

полугодие", значение: 0.0000

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2022 год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационная справка)

министерства культуры

Красноярского края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

-

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации и

проведения лекций для граждан

из числа пенсионеров за второе

полугодие", значение: 0.0000

Акт об оказанных услугах

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует спорта

Красноярског

о края

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации и

проведения физкультурных и

спортивных мероприятий для

граждан старшего возраста",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

физкультурных и

спортивных мероприятий

-

Богданов Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

министерство

культуры

Красноярског

о края,

министерство

спорта

Красноярског

о края

-

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

оказания услуг по обучению

граждан из числа пенсионеров в

рамках сети краевого народного

университета Активное

долголетие за первое полугодие

2023 года", значение: 0.0000,

Человек

Входящее письмо КРПОО

"Знание"

-

Андрюкевич

С.В.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 министерство

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

Входящее письмо КРПОО

"Знание"

-

Андрюкевич

С.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

11 министерство

социальной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуг по обучению

граждан из числа пенсионеров в

рамках сети краевого народного

университета Активное

долголетие за 2023 год",

значение: 0.0000, Человек

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Красноярског

о края

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2023 год",

значение: 0.0000, Человек

Отчет министерства

культуры Красноярского

края

-

Гельруд Н.Л.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерство

культуры

Красноярског

о края

-

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации и

проведения физкультурных и

спортивных мероприятий для

граждан старшего возраста за

2023 год", значение: 0.0000,

Человек

Отчет министерства спорта

Красноярского края

-

Таймулина

Ю.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 министерство

спорта

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

оказания услуг по обучению

граждан из числа пенсионеров в

рамках сети краевого народного

университета Активное

долголетие за первое полугодие

2024 года", значение: 0.0000,

Человек

Входящее письмо КРПОО

"Знание"

-

Андрюкевич

С.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 министерство

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации

свободного времени и досуга

граждан старшего поколения с

привлечением их к участию в

мероприятиях, а также в

деятельности клубных

формирований за 2024 год",

значение: 0.0000, Человек

Отчет министерства

культуры Красноярского

края

-

Гельруд Н.Л.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерство

культуры

Красноярског

о края

-

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

оказания услуг по обучению

граждан из числа пенсионеров в

рамках сети краевого народного

университета Активное

Входящее письмо КРПОО

"Знание"

-

Андрюкевич

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 министерство

социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

долголетие за 2024 год",

значение: 0.0000, Человек

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг организации и

проведения физкультурных и

спортивных мероприятий для

граждан старшего возраста за

2024 год", значение: 0.0000,

Человек

Отчет министерства спорта

Красноярского края

-

Таймулина

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 министерство

спорта

Красноярског

о края

-

1.4

Результат "В Красноярском крае

построен объект капитального

строительства организации

социального обеспечения"

В целях сокращения

очереди в стационарные

организации социального

обслуживания, создания

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания в 2019-2020

годах исполнены

мероприятия по

строительству объекта

капитального строительства

 «Жилой корпус на 75 мест

Рабушко М.С.

01.01.2020 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Краевое

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а», главный

распорядител

ь –

министерство

строительств

а

Красноярског

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

№ 2

Шарыповского психоневро

логического дома-

интерната в д. Гляден», в

2020-2022 годах исполнены

мероприятия по

строительству объекта

капитального строительства

«Жилой корпус на 100 мест.

 Красноярский дом-

интернат № 2 для ветеранов

войны и труда».

о края

1.4.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приема-передачи

краевого государственного

бюджетного учреждения

социального обслуживания

«Шарыповский

психоневрологический

интернат»

-

Кривошеева

А.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат

-

Кривошеева

А.А.

30.11.2020

05 09 --

1.4.3

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

органа государственного

строительного надзора

-

Кривошеева

А.А.

15.12.2020

04 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в

эксплуатацию органа

местного самоуправления

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о ходе строительства

объекта капитального

строительства, включающий

техническую готовность объекта (

%) за 1 квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе строительства

объекта за 1 квартал 2022

года

-

Кривошеева

А.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18 Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

краевое

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а»

1.4.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о ходе строительства

объекта капитального

строительства, включающий

техническую готовность объекта (

%) за 2 квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе строительства

за 2 квартал 2022 года

-

Кривошеева

А.А.

15.07.2022

17 19 Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

краевое

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а»

-

1.4.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о ходе строительства

объекта капитального

строительства, включающий

техническую готовность объекта (

%) за 3 квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе строительства

за 3 квартал 2022 года

-

Кривошеева

А.А.

15.10.2022

18 08 Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

краевое

государствен

ное казенное

учреждение

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Управление

капитального

строительств

а»

1.4.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ

-

Кривошеева

А.А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Краевое

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а», главный

распорядител

ь –

министерство

строительств

а

Красноярског

о края

-

1.4.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о технической

готовности объекта на

конец 2022 года

-

Кривошеева

А.А.

30.11.2022

04 09 Краевое

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а», главный

распорядител

ь –

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

министерство

строительств

а

Красноярског

о края

1.4.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

органа государственного

строительного надзора

-

Кривошеева

А.А.

30.11.2022

08 10 Служба

строительног

о надзора и

жилищного

контроля

Красноярског

о края

-

1.4.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт сдачи-приемки товара

-

Кривошеева

А.А.

11.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Краевое

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а»

-

1.4.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию органа

местного самоуправления

-

Кривошеева

А.А.

22.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Заказчиком

по

строительств

у объекта

выступает

краевое

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ное казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительств

а», главным

распорядител

ем –

министерство

строительств

а

Красноярског

о края

1.5

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Кочева О.Н.

01.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.5.1

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного проекта

в 2023 году"

Отчет руководителя

регионального проекта о

достижении значения

результата

-

Кочева О.Н.

28.12.2023

01 04 Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.5.2

Контрольная точка

"Представлены предварительные

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по реализации

Отчет руководителя

регионального проекта

-

Кочева О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о социальной

политики

Красноярског

о края,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пилотного проекта в 2024 году" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подведомстве

нные

учреждения

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Организована работа

краевого гериатрического центра

на базе КГБУЗ «Красноярский

краевой госпиталь для ветеранов

войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях

здравоохранения, к концу 2024

года специализированную

медицинскую помощь по

профилю «гериатрия» получили

не менее 2,71 тыс. человек"

Организована работа

краевого гериатрического

центра на базе КГБУЗ

«Красноярский краевой

госпиталь для ветеранов

войн» и гериатрических

коек в краевых

учреждениях

здравоохранения.

Осуществляется оказание

медицинской помощи по

профилю "гериатрия",

проведение комплексной

гериатрической оценки

гражданам 60 лет и старше.

Бичурина

М.Ю.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края,

ТФОМС

Красноярског

о края

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет об осуществлении

профессиональной

переподготовки

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 1 квартал 2020

года"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 1

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 2 квартал 2020

года"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 2

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2020

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 3 квартал 2020

года"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 3

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2020

05 02 --

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 1

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 1 квартал 2021

года"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 2 квартал 2021

года"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 2

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2021

04 06 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 3 квартал 2021

года"

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 3

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2021

05 02 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Отчет об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта по

итогам 11 месяцев 2021

года

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о края

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края,

ТФОМС Красноярского

края

-

Бичурина

М.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 1 квартал 2022

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края за 1

квартал

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года", значение: 0.0000 и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 2 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2022

05 07 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 3 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет министерства

здравоохранения

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2022

06 03 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта по

итогам 11 месяцев 2022

года

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края,

министерства

здравоохранения

Красноярского края

-

Бичурина

М.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 1 квартал 2023

года", значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 2 квартал 2023

года", значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2023

05 07 министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 3 квартал 2023

года", значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2023

06 03 министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет ТФОМС

Красноярского края по

итогам 11 месяцев 2023

года

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Человек

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 1 квартал 2024

года", значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 2 квартал 2024

года", значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2024

07 09 министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

амбулаторных приемов врачей-

гериатров (количество

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2024

08 04 министерство

здравоохране

ния

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

посещений) и стационарной

помощи по профилю "Гериатрия"

(количества пролеченных

пациентов) за 3 квартал 2024

года", значение: 0.0000, Человек

о края

2.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2024

09 04 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Человек

Отчет ТФОМС

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.2

Результат "Организована работа

краевого гериатрического центра

На базе КГБУЗ

«Красноярский краевой

Бичурина

М.Ю.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на базе КГБУЗ «Красноярский

краевой госпиталь для ветеранов

войн» "

госпиталь для ветеранов

войн»  организована работа

краевого гериатрического

центра

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

Красноярског

о края

2.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ министерства

здравоохранения

Красноярского края о

создании гериатрического

центра

-

Габидуллина

Г.З.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

КГБУЗ «Красноярский

краевой госпиталь для

ветеранов войн»

-

Габидуллина

Г.З.

01.10.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

К концу 2024 года в

Красноярском крае

разработан и внедрен в

практику комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов.

Бичурина

М.Ю.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

01.07.2024

05 02 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.09.2024

01 03 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

-

Габидуллина

Г.З.

01.11.2024

02 04 Министерств

о

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на территории

Красноярского края

Красноярског

о края

2.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории

Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Минздравом России будет

обеспечено доведение до 84

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будет ежегодно

проводиться вакцинация

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Бичурина

М.Ю.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 1 квартал 2024

года"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

агентства государственного

заказа Красноярского края

-

Габидуллина

Г.З.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 сайт ЕИС в

сфере

закупок,

министерство

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

-

Габидуллина

Г.З.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания за 2 квартал 2024

года"

организациях социального

обслуживания

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

оперативный мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания за 3 квартал 2024

года"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Габидуллина

Г.З.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Министерств

о

здравоохране

ния

Красноярског

о края

-



Участники регионального проекта

0

63

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пастухова И. Л. Министр социальной

политики Красноярского края

Верещагин С. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

Организована работа краевого гериатрического центра на базе КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» и гериатрических коек в

краевых учреждениях здравоохранения, к концу 2024 года специализированную медицинскую помощь по профилю «гериатрия» получили не менее 2,71

тыс. человек

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

4 Участник регионального

проекта

Соколова О. И. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Габидуллина Г. З. 1

5 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Бичурина М. Ю. 1

Организована работа краевого гериатрического центра на базе КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Немик Б. М. 5



проекта Красноярского края

7 Участник регионального

проекта

Соколова О. И. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Габидуллина Г. З. 1

8 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Бичурина М. Ю. 1

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

10 Участник регионального

проекта

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению и

санаторно-курортного дела

министерства

здравоохранения

Красноярского края

Бичурина М. Ю. 1

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие

и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5



12 Участник регионального

проекта

Игнатьев А. В. Начальник отдела

стационарного социального

обслуживания населения

министерства социальной

политики Красноярского края

Богданов Д. В. 1

13 Участник регионального

проекта

Родиков М. В. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

Обеспечена деятельность, укреплена материально-техническая база учреждений социального обслуживания граждан, расположенных в Красноярском крае

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

15 Участник регионального

проекта

Кривошеева А. А. Начальник отдела по вопросам

капитальных вложений

министерства социальной

политики Красноярского края

Богданов Д. В. 1

Проведены образовательные, культурные, спортивные мероприятия для граждан пожилого возраста, проживающих в Красноярском крае

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

17 Участник регионального

проекта

Гельруд Н. Л. Первый заместитель министра

культуры Красноярского края

Зинов А. В. 1

18 Участник регионального

проекта

Андрюкевич С. В. Начальник отдела по вопросам

ветеранов, реабилитированных

и пенсионеров министерства

социальной политики

Красноярского края

Богданов Д. В. 1

В Красноярском крае построен объект капитального строительства организации социального обеспечения

19 Ответственный за достижение

результата регионального

Рабушко М. С. Исполняющий обязанности

министра строительства

Верещагин С. В. 1



проекта Красноярского края

20 Участник регионального

проекта

Рабушко М. С. Исполняющий обязанности

министра строительства

Красноярского края

Верещагин С. В. 1

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бичурина М. Ю. Заместитель министра

здравоохранения

Красноярского края

Немик Б. М. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочева О. Н. Начальник отдела Богданов Д. В. 1


